CRONOGRAMA DE CONTINGENCIA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
INTERVENCION DE LOS PROCESOS CON MAYOR NUMERO DE NO CONFORMIDADES 2017

Objetivo: Revisar y actualizar la información documental de los procesos y apoyar en el proceso de implementación del plan de mejoramiento 2017.

PROCESOS	AGOSTO																							SEPTIEMBRE									
Día	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P06- Gestión de Talento Humano			F							F							F							F							F	
P09- Gestión de Infraestructura			I							I							I							I							I	
P05- Gestión de Investigación			N							N							N							N							N	
P10- Gestión de Proyeccion Social			D							D							D							D							D	
P11- Gestión de Bienestar			E							E							E							E							E	
P08- Gestión de Compras			S							S							S							S							S	
P07- Gestión Financiera, Presupuestal y Contable			E							E							E							E							E	
			M							M							M							M							M	
			A							A							A							A							A	
			N							N							N							N							N	
			A							A							A							A							A	

Mg. CARLOS OCTAVIO PANESSO MAYOR
Coordinador Sistema Integrado de Gestión